# 리액트와 페이저, 스프링 부트를 이용한 메이플스토리 커뮤니티 사이트 개발



프로젝트명	<b>넥트명</b> 메이플스토리 커뮤니티						
개발 기간	2022. 01.27~02.11						
작성자	성동인(팀장) 이도현(프론트엔드 개발자) 박성철(백엔드 개발자) 탁원석(DB 설계자)						

## 목차

1.	서론	
	1.1 주제선정 및 배경	···· 4
	1.2 기대효과	···· 4
2.	계획	
	2.1 시나리오 및 문제의 정의	···· 4
	2.2 일정계획	···· 4
	2.3 노력 추정	···· 7
	2.4 조직 계획	8
	2.5 수행방향	9
	2.6 핵심기술	9
	2.7 필수기능	··10
	2.8 시스템 아키텍처	··10
	2.9 디자인 가이드	··10
3.	요구 분석	
	3.1 요구 사항	··11
	3.2 구조적 분석	··11
4.	화면 설계	
	4.1 로그인	··13

4.2 맵(전체맵)---------13

	4.3 맵(상세맵)	14
	4.4 게시판(자유게시판)	·14
5.	. 정책	
	5.1 정책 정의	15
6.	. 계획	
	6.1 하자 보수 계획	.16

#### ■ 1. 서론

#### 1.1 주제선정 및 배경

최근 다양한 기능을 가진 커뮤니티를 바라는 사용자의 니즈가 꾸준히 상승하고 있다. 옛 날부터 사랑을 받아온 메이플스토리의 게임 커뮤니티를 게임적 요소를 추가해 새롭게 만 들어 보고자 한다.

#### 1.2 기대효과

색다른 기능을 가진 웹페이지로 유저들의 호기심을 자극해 단기간에 상당수의 유저 유입이 기대된다. 또한 다양한 유저 니즈에 맞는 게시판을 다수 지원하여 원활한 유저들의 소통과 정보 공유를 지원한다.

#### ■ 2. 계획

#### 2.1 시나리오 및 문제의 정의

오래된 커뮤니티의 기능들을 개선하고 인게임 요소를 추가해 유저들이 같이 참여할 수 있도록 만들어 타 커뮤니티와의 차별화를 두었다.

#### 2.2 일정계획

#### 2.2.1 작업 분해

전체 프로젝트의 일정을 예측하기 위하여 소작업들로 분류하였다. WBS를 작성함으로써, 프로젝트 진행에서 일어나는 모든 작업을 찾고 큰 단위의 일을 관리하기 쉬운 작은 일로 나누기 위하여 작성되었다.




<그림 1. 작업 분해 (WBS)>

#### 2.2.2 간트 차트

간트 차트(Gantt chart)는 프로젝트 일정 관리를 위한 바(bar) 형태의 도구이다. 프로젝트의 주요 활동을 파악한 후, 각 활동의 일정을 시작하는 시점과 끝나는 시점을 연결한 막대 모양으로 표시하여 전체 일정을 한눈에 볼 수 있다. 아래처럼 활동은 막대로 표시하고 그 길이는 활동의 작업 시간과 비례한다. 프로젝트를 이루는 소작업 별로 언제 시작되고 언제 끝나야 하는지를 한눈에 볼 수 있도록 프로젝트 일정표를 그렸다.

총 개발 기간	14일 2022.01.27 ~ 2022.02.11					
소 작업	메이플스토리 커뮤니티					
	작업내용	개발 기간				
	기획	01월 27일 ~ 01월 28일				
	DB 모델링 구축	01월 28일 ~ 02월 03일				
프로젝트 개발 기간	구현	02월 03일 ~ 02월 10일				
	설치 및 테스트	02월 10일 ~ 02월 11일				
	발표	02월 11일				
개발 순서	계획 → 요구 분석 → 설계 → 구현					
THE ETT	→ 시험 및 유지 보수 → 발표					
필요 자원	개발용 PC, 개발 공간					

<표 1. 메이플스토리 커뮤니티 웹개발 일정 계획>



<그림 2. 간트차트>

#### 2.3 노력추정

커뮤니티 관리 서비스를 개발하기 위하여 드는 비용이 얼마이며 어느 정도의 기간이 걸리는지를 추정할 필요가 있다. 소프트웨어 개발 비용의 대부분은 소요되는 인력 자원이기 때문에 대부분의 비용 예측은 월 인원(Man-Month)으로 표현하는 노력의 추정에 초점을 두고 있다.

소요내역	세부내역	산출금액
① 인건비	별첨 참조	7,048,250
② 재경비	① × 100%	7,048,250
③ 기술료	(① + ②) × 10%	1,409,650
④ 직접경비	회의비: 10,000원×4명×7회	280,000
⑤ VAT	(①+②+③+④)×10%	1,578,615
총 계		17,364,765


<표 2. 소요 예산>

구분	인원	개월	일/월	참여율	단 가	금액
SW개발자	4	1	21.1	50%	54,234	7,048,250
계						7,048,250

<표 3. 인건비 산정 내역>

#### 2.4 조직 계획

프로그래머 팀 구성은 팀 구성원을 회원가입(로그인) & 도감 DB 담당과 게시판 DB 담당을 나누어 배분하였다.



<그림 3. 조직의 구성>

위의 노력 추정을 통하여 SW 개발자 4명이 필요하다. 각 기능사들의 업무 기능을 아래의 표로 정리하였다

조직 단위	업무 기능
SW 개발자	요구 분석 및 설계, 중요한 기술적 판단, 작업

<표 4. 조직의 업무 기능>


#### 2.5 수행방향

이번 프로젝트에서는 실제 업무에서 사용되는 프론트엔드에서의 React와 백엔드에서의 SpringBoot, Node.js, 데이터베이스(Oracle)를 중점적으로 다루고자 합니다.

또한 자바스크립트 기반 물리엔진(Phaser)을 사용하여 웹페이지 내에 캐릭터를 생성해 사용자가 조작할 수 있게 함으로써 커뮤니티에서도 게임 내 가상공간을 체험하는 색다른 경험을 제공할 예정입니다.

#### 2.6 핵심기술

#### **FrontEnd**



React

Phaser

#### **BackEnd**







Node.js


SpringBoot

Oracle

#### 2.7 필수기능

- 1. 로그인 기능
- 2. 유효성 검사
- 3. 물리엔진(중력 / 속도), 충돌 구현(장애물), NPC와 상호작용
- 4. Router 기능, Filter 기능(검색, 체크박스), Axios(서버통신)
- 5. JPA(DB)

#### 2.8 시스템 아키텍처



#### 2.9 디자인 가이드

주요 게임 내 이미지를 가져와서 맵 구현에 활용할 예정입니다.

메인 맵: MapleStory "루디브리엄 메인 맵"

서브 맵: MapleStory "루디브리엄 물약 상점", "루디브리엄 장비상점", "루디브리엄 자유시

장", "루디브리엄 선착장"

NPC: MapleStory "전직 NPC 하인즈 외 4명"

로그인 / 회원가입 : MapleStory "(구)로그인 화면"


#### **■ 3. 요구 분석**

#### 3.1 요구 사항

- 1. UI 재구성
- 2. 게임 플레이에 도움이 되는 공략 및 정보 제공
- 3. 유저 간의 소통 공간

#### 3.2 구조적 분석

개념적 설계 단계에서 ERD와 테이블 명세서를 작성하였다. 아이디관리, 게시판, 도감, 이미지, 댓글 테이블이 구성되어 있고, 아이디관리는 아이디를 게시판은 게시판 번호를 댓글은 댓글 번호를 도감은 도감 번호를 이미지는 이미지 번호를 기본 키로 설정하였다.



<그림 4. ERD>

테이블ID		IDManage	테이블명				아이디관리	
데	이터베이스명	Project2	테이블 설명					
순번	칼럼명	컬럼ID	타입 및 길이	NULL	PK	FK	설명	
1	아이디	Id	varchar2(12)	N	Υ		AutoIncrease	
2	유저아이디	UserId	varchar2(12)	N			Unique	
3	비밀번호	UserPassword	varchar2(12)	N				
4	이메일	Email	varchar2(30)	N				
5	핸드폰번호	CellPhone	varchar2(15)	N				
6	가입일	JoinDate	Date	N			Default : 현재시각	
7	분류	UserClass	varchar2(5)	N			회원 / 관리자 구분	
8	스펙	Spec	int	Υ			운영자 확인 전 : NULL / 확인 후 : int	
9	지미이	UserFile	BLOB	Υ			비밀게시판 이용 시 필수	
	테이블ID	Board	테이블명				게시판	
데	이터베이스명	Project2	테이블 설명					
순번	칼럼명	컬럼ID	타입 및 길이	NULL	PK	FK	설명	
1	게시글번호	BNumber	int	N	Υ		AutoIncrease	
2	작성자	UserID	varchar2(12)	N		Υ	E. 500-0 (cg * 59-00) CG #POLCOV	
3	작성일자	BDate	Date	N			Default : 현재시각	
4	분류	BClass	varchar2(5)	N			자유, 공략, 비밀(스펙), 길드, 파티찾기, 아이템거래	
5	제목	BHeader	varchar2(20)	N				
6	추천수	BRecommand	int	N			Default: 0	
7	조회수	BClick	int	N			Default: 0	
8	내용	BContent	varchar2(300)	Υ				
9	스펙	Spec	int	Υ			비밀게시판	
	테이블ID	Comment	테이블명				댓글	
데	이터베이스명	Project2	테이블 설명					
순번	칼럼명	컬럼ID	타입 및 길이	NULL	PK	FK	설명	
1	댓글번호	CNumber	int	N	Υ		AutoIncrease	
2	댓글내용	CContent	varchar2(100)	N				
3	댓글작성자	UserID	varchar2(12)	N		Υ		
4	댓글추천수	CRecommand	int	N			Default: 0	
5	댓글시간	CDate	Date	N			Default : 현재시각	
	테이블ID	BoardImage	테이블명				이미지	
		테이블 설명				= 20 5.0 KEY		
순번	칼럼명	컬럼ID	타입 및 길이	NULL	PK	FK	설명	
	100000000000000000000000000000000000000	BINumber	int	N	Y	110	AutoIncrease	
	이미시민오							
1 2	이미지번호 이미지파일	BIFile	BLOB	N			Automoreuse	

<표 5. 테이블명세서>

## **■ 4**. 화면 설계

## 4.1 로그인



<그림 5. 로그인>

## 4.2 맵(전체맵)




<그림 6. 맵(전체맵)>

## 4.3 맵(상세맵)



<그림 7. 맵(상세맵)>

## 4.4 게시판(자유게시판)



<그림 8. 게시판(자유게시판)>

## ━ 5. 정책

## 5.1 정책 정의

번호	정책 코드	정책명	세부 항목	사용자	보기	수정	삭제	등록	비고
				운영자	0	X	Х	Х	
1	board-01	게시판 정책	뉴스게시판	로그인	0	X	X	X	메이플스토리 API 이용
				비로그인	0	Х	X	Х	
	board-02			운영자	0	0	0	0	
2		게시판 정책	자유게시판	로그인	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한은 로그인 필수
197504		GL. GENERALISM 20		비로그인	0	X	X	X	포그인 글구
				운영자	0	0	0	0	The state of the state of
3	board-03	게시판 정책	전략게시판	로그인	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한은 로그인 필수
				비로그인	0	Х	Χ	Х	エユビョナ
				운영자	0	0	0	0	
4	board-04	게시판 정책	길드게시판	로그인	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한은 로그인 필수
				비로그인	0	X	X	X	포크린 글푸
				운영자	0	0	0	0	The state of the s
5	board-05	게시판 정책	파티찾기게시판	로그인	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한은 로그인 필수
				비로그인	0	X	X	Х	エユロョナ
	board-06	ard-06 게시판 정책	스펙별게시판	운영자	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한은
6				로그인	О	0	0	0	로그인 필수 로그인 계정에 해당하는 스펙만 접근가능
				비로그인	Χ	X	X	X	
-				운영자	0	0	0	0	CA CONTRACT CONTRACT CAN PER MANAGEMENT
7	board-07	게시판 정책	아이템거래게시판	로그인	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한은
		Signed Saddenson San San S		비로그인	0	X	Х	X	로그인 필수
				운영자	0	0	0	0	
8	board-08	board-08 게시판 정책	팬아트갤러리	로그인	0	0	0	0	수정, 삭제, 쓰기 권한 은 로그인 필수
				비로그인	0	X	X	Χ	포그인 글구
				운영자	Х	X	X	Х	
9	user-01	회원정보 정책	마이페이지	로그인	0	0	0	Х	조회, 수정, 삭제, 권한은 로그인 필수
				비로그인	X	X	X	X	포그인 글구
			운영자	0	0	0	Х		
10	user-02	회원정보 정책	보 정책 관리자페이지	로그인	Х	Х	X	Х	관리자 권한 필수
0340				비로그인	Х	X	Х	Х	The second secon
	user-03		회원가입페이지	운영자	X	X	X	Х	
11		user-03 회원정보 정책		로그인	Х	X	X	Х	2
				비로그인	Х	Х	X	0	
				운영자	0	X	X	Х	1
12	service-01	부가 정책	맵(콘텐츠 포함)	로그인	0	X	X	X	-
-		on Mariana St	5 100 6 F 100 F 10	비로그인	0	Х	X	X	

<표 6. 정책정의서>

#### ■ 6. 계획

#### 6.1 하자 보수 계획

웹사이트 개발한 회사(갑)와 웹사이트 개발을 의뢰한 회사(을)는 다음의 사항을 준수해야합니다.

갑은 하자 보수 요청 양식을 통해 요청된 웹사이트 변경안만 수용할 수 있습니다. 승인된 보수 계획에는 다음 기준이 적용됩니다.

#### 1. 하자 보수 기간 내 웹사이트

을은 갑이 개발한 하자 보수 기간 내 웹사이트를 소유하고 있어야 합니다. 만약 기간이 명시되지 않은 경우 1년을 기본으로 적용합니다. 기간 내 하자 보수 요청은 횟수의 제한이 없으며 주요하지 않은 기능의 경우 타기능과 병합되거나 요청이 거절될 수 있습니다.

#### 2. 고품질 웹사이트 보증

갑이 개발한 웹사이트는 우수한 사용자 환경을 제공할 수 있도록 충분한 양의 콘텐츠, 최신 상태의 이벤트 및 정보, 명확한 탐색 기능, 명확한 클릭 유도 문안을 제공합니다. 해당 웹사이트는 빠르게 로드되고, 깨진 링크가 포함되어 있지 않으며, HTTPS로 보호됩니다.

#### 3. 새로운 웹사이트 기능 추가

웹사이트의 도메인을 추가하거나 기능을 추가(업데이트) 하려면 추가 웹사이트 개발 요청 양식을 작성하여야 합니다. 해당 요청은 영업일 기준 10일 이내에 검토됩니다.

해당 정책을 위반하는 것으로 확인된 모든 계약은 별도의 통보 없이 자동으로 해지될 수 있습니다. 갑은 어떤 이유로든 언제든지 을의 신청을 승인하거나 거부할 수 있습니다. 또한 언제든지 이 가이드라인을 보완하거나 수정할 수 있습니다.